

ПЛАН РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ МКД НА 2014 ГОД

<u>Виды работ:</u>	<u>Срок исполнения:</u>
1. Обслуживание и содержание жилого фонда многоквартирных домов. 1.1. Инженерная часть	
Установка новых 4 (четырёх) тепловых пунктов по адресу: ул. Багратиона 46, блок-секции № 2,3,4,5,6,7	01.04.2014-31.08.2014
Ревизия, устранение неполадок ГВС в блок-секциях № 8,9	01.06.2014-30.06.2014
Ремонт канализации на выпуске в блок-секциях № 2,3	15.05.2014-22.05.2014
Установка 10 секций радиаторов водяного отопления в блок-секции №6	01.01.2014-02.04.2014
Подготовка тепловых пунктов в блок-секциях № 1,8,9 к отопительному сезону. Сдача узлов и получение актов на подключение	15.05.2014-31.08.2014
Промывка системы отопления в блок-секциях № 1,2,3,4,5,6,7,8,9	01.06.2014-30.06.2014
Подготовка паспорта готовности на блок-секции № 1,2,3,4,5,6,7,8,9	01.01.2014-31.12.2014
1.2. Общестроительная часть	
Установка одного пролета заборного ограждения в районе блок-секции № 1	02.06.2014-06.06.2014
Ремонт крыльца у входов в подъезды в блок-секциях № 8,9	02.06.2014-20.06.2014
Ремонт входных дверей в подъезды в блок-секциях № 8,9	23.06.2014-25.06.2014
Ремонт входной двери в парковку блок-секции № 1	01.01.2014-31.12.2014
Восстановление кирпичной кладки на парковке блок-секции №1	01.01.2014-30.06.2014
Установка водосточных труб в блок-секциях № 1,8,9	01.01.2014-31.12.2014
Замена разбитой плитки в блок-секциях № 1,8,9	01.01.2014-30.07.2014
Затирка выбоин, трещин, сколов стен и подкраска стеновых панелей в подъездах блок-секций № 1,6,8,9	01.01.2014-31.12.2014
1.3. Благоустройство	
Приобретение и установка скамеек у входов в подъезды и на бульваре общим количеством 28 (двадцать восемь) штук	01.01.2014-30.09.2014
Посадка кустарников и деревьев	01.06.2014-31.08.2014
Установка урн под мусор в количестве 15 штук	01.01.2014-30.04.2014
1.4. Обслуживание МКД	
Уборка мест общего пользования	01.01.2014-31.12.2014

Уборка придомовой территории	01.01.2014-31.12.2014
Вывоз ТБО	01.01.2014-31.12.2014
Обслуживание приборов учета	01.01.2014-31.12.2014